

## **Postmortem**



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: 11/12/2018 20/12/2018
- b) O que estava planejado? Implementação de Comentário por Luís, Implementação de Testes por Daniel, Refatoração feita por Márcio, diagrama de classes UML feito em conjunto por todos do grupo.
- c) O que foi feito?

Implementação dos testes, implementação de comentários, diagrama UML e 4 refatorações.

d) O que não foi feito?

Uma refatoração, pois não foi identificada uma refatoração que fizesse muito sentido para o código.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Não há próxima iteração

f) Lições aprendidas

Discutir bem como vai ser feita as tarefas do grupo, facilitam bastantante o desempenho do grupo.